

ПЛАН
внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО)
в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №17»

№ п/п	Наименование (тема) мероприятия (виды деятельности)	Сроки проведения	Ответственные исполнители мероприятия
1.	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	январь	Исенбаева А.Д.
2.	Изучение методических рекомендаций по проектированию образовательных программ дошкольного образования с учетом ФОП ДО	февраль-март	Исенбаева А.Д. Коломыйцева Т.С.
3.	Изучение текста ФОП	февраль-март	Коломыйцева Т.С.
4.	Сравнение ОП МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №17» и ФОП ДО.	март-апрель	Коломыйцева Т.С.
5.	Повышение квалификации (профессиональной переподготовки педагогов по внедрению ФОП	май	Исенбаева А.Д. Коломыйцева Т.С.
6.	Разработка новой структуры ОП	май-июль	Коломыйцева Т.С.
7.	Разработка проекта ОП	май-июль	Коломыйцева Т.С.
8.	Подбор УМК и учебно-методических пособий, необходимых для использования в образовательном процессе с учетом ФОП ДО	до 25.08.2023	Исенбаева А.Д. Коломыйцева Т.С.
9.	Приведение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	до 25.08.2023	Коломыйцева Т.С.
10.	Проведение общественной экспертизы новой ОП	август	Исенбаева А.Д.
11.	Утверждение новой ОП	до 31.08.2023	Исенбаева А.Д.
12.	Размещение информации о внедрении ФОП ДО на официальном сайте ДОО в сети «Интернет»	август	Коломыйцева Т.С.